

AVVISO COMUNICAZIONE ADOZIONE PERIZIA DI VARIANTE

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- 1.1 Denominazione ufficiale: ASUR Marche
- 1.2 Sede Legale: Via Oberdan n. 2 – 60122 Ancona
- 1.3 Sito internet: <http://www.asur.marche.it>
- 1.4 Telefono 071/2911511; fax 071/2911500
- 1.5 Pec: .asur@emarche.it
- 1.6 Punti di contatto: AREA VASTA 3 Via Santa Lucia n. 1 – 62100 Macerata
- 1.7 Indirizzo del profilo di committente: (URL) <http://www.asurzona9.marche.it>
- 1.8 Pec Committente: av3@emarche.it
- 1.9 RUP: Fabrizio Ciribeni, tel. Tel: 329/2605800; posta elettronica personale fabrizio.ciribeni@sanita.marche.it

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale

Principali settori di attività: Salute

2. DESCRIZIONE APPALTO:

- 2.1 Denominazione conferita all'appalto: "Lavori di realizzazione ambulatori sanitari locali ex Farmacia Ospedale di Tolentino".
- 2.2 CIG 6956563165, CUP F21B16000630002
- 2.3 Tipo di appalto: lavori
- 2.4 Informazioni sui subappalti: percentuale dell'appalto subappaltabile a terzi pari al 30%
- 2.5 Luogo principale di esecuzione lavori: Tolentino
- 2.6 Codice NUTS:[I] [T] [E] [3] [3]
- 2.7 CODICI CPV: 45000000-7
- 2.5 L'appalto è stato aggiudicato con determina n. 380/ASURDG del 28/06/2017
- 2.6 Importo di aggiudicazione: € 195.234,85 (di cui € 13.279,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per un totale di € 238.186,52 (IVA inclusa).

3. CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA

In corso d'opera è intervenuta l'esigenza di apportare una modifica per garantire lo svolgimento di servizi sanitari compromessi con la parziale chiusura dell'Ospedale di Tolentino. Per cause imprevedute ed imprevedibili di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato disposto la realizzazione nei locali dell'ex Farmacia Ospedale di Tolentino del servizio di radiologia destinando a tale scopo n. 4 delle stanze precedentemente destinate ad ambulatori sanitari.

4. INCREMENTO CONTRATTUALE DA PERIZIA DI VARIANTE

- 4.1 la perizia di variante ha comportato un aumento dell'importo contrattuale per maggiori lavori di € 74.637,01 (+ 38,23%) oltre Iva

5. DATA DI ADOZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

Perizia di variante approvata con determina n. 40/ASURDG del 22/01/2018

6. OPERATORE ECONOMICO

- 6.1 Denominazione Ufficiale: ELETTRIO STELLA SRL
- 6.2 Sede Legale: Via E. Montale 14/15 – MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP)
- 6.3 Pec: elettrostella@pec.it

7. INFORMAZIONI CHE INDICANO SE L'APPALTO E' CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA

- 7.1 No

8 PROCEDURE DI RICORSO

- 8.1 Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
- 8.2 Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 – 60100 Ancona
- 8.3 Telefono: 071 203853
- 8.4 Presentazione di ricorsi: è proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione definitiva di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Data del presente avviso: 27/03/2018

F.TO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni